

УТВЕРЖДАЮ

Директор МАУ ДО «Сорокинский центр развития  
ребёнка – детский сад №1»

Н.А. Брандт

« 19 » июля 2022 года



**План мероприятий по внедрению региональной модели приёма (зачисления) детей на обучение по дополнительным  
общеобразовательным программам (программам спортивной подготовки) на 2022 год.**

<i>№ п/п</i>	<i>Мероприятие</i>	<i>Срок выполнения</i>	<i>Ответственный</i>
1	Разработка и утверждение плана работы по реализации Региональной модели приёма в учреждении	до 25.07.2022	Брандт Н.А. - директор Вендеровская А.С. – заместитель директора
2	Доработка и публикация локальных актов учреждения в соответствии с Региональной моделью приёма	до 01.08.2022	Брандт Н.А. - директор Вендеровская А.С. – заместитель директора
3	Организация информационной кампании по внедрению Региональной модели приёма.	с 01.08.2022 по 01.10.2022	Брандт Н.А. - директор Вендеровская А.С. – заместитель директора
4	Проведение рабочих совещаний по вопросу внедрения и реализации Региональной модели приёма для педагогической общественности	до 12.08.2022	Брандт Н.А. - директор Вендеровская А.С. – заместитель директора
5	Подготовка и утверждение программ дополнительного образования, планируемых к реализации в новом учебном году.	до 12.08.2022	Брандт Н.А. - директор Вендеровская А.С. – заместитель директора
6	Завершение работы по отчислению обучающихся, завершивших обучение/ переводу обучающихся на следующий учебный год, отражение данных в АИС «ЭДО»	до 12.08.2022	Брандт Н.А. - директор Вендеровская А.С. – заместитель директора
7	Публикация дополнительных общеобразовательных	до 18.08.2022	Брандт Н.А. - директор

	программ в Навигаторе дополнительного образования детей Тюменской области (АИС «ЭДО»)		Вендеровская А.С. – заместитель директора
8	Обеспечение внедрения Региональной модели приема	1 этап – с 20.08.2022 по 01.09.2022; 2 этап – с 02.09.2022	Брандт Н.А. - директор Вендеровская А.С. – заместитель директора